

ارزیابی فاکتورهای اقتصادی و مدیریتی در بهره‌وری پروژه‌های عمرانی

رضا شبرو

کارشناسی، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، دزفول، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله رتبه‌بندی فاکتورهای اقتصادی و مدیریتی در بهره‌وری پروژه‌های عمرانی می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف پیمایشی، کاربردی و روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری آن‌ها کاربرگ‌های مقایسات زوجی خواهد بود، روش فرآیند سلسله مراتبی روش اصلی تحلیل داده‌ها در این تحقیق می‌باشد جامعه آماری این تحقیق، ۱۵ نفر از کارشناسان خبره و مدیران پروژه‌های عمرانی شرکت مخابرات می‌باشند. نتایج نشان می‌دهد بعد کلیدی C2 که همان فاکتورهای مدیریتی است با مقدار ۰/۴۱۹ از دیگر عوامل مهم‌تر است؛ و سپس عامل فاکتورهای اقتصادی C1 با مقدار ۰/۰۳۱ است که در آخرین رتبه قرار دارد.

واژه‌های کلیدی: فاکتور اقتصادی، فاکتور مدیریتی، بهره‌وری

مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری

دوره ۴، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۷، صفحات ۱۲۰-۱۱۴